

**ODPOVEDE NA OTÁZKY 21. 07. 2021**

**Otázka 1:**

V náväznosti na dnešnú informáciu od výrobcu chladiaceho stroja, Vás žiadame o predĺženie doby realizácie zo 6 na 9 mesiacov.

Dôvod žiadosti o predĺženie termínu: Dnes nám dodávateľská spoločnosť poslala meil, v ktorom nám oznamuje, že overovala ešte raz vo výrobnom závode dodávku chladiaceho stroja a aktuálny termín dodávky je 21 týždňov od záväzného objednania, ale táto doba sa môže zmeniť v závislosti na výkyvoch dodávok subdodávateľov komponentov, v súvislosti s globálnym nedostatkom niektorých materiálov. Zároveň pripomíname, že zmluvne sa výrobca a teda dodávateľ stroja nechce zaviazat' vzhľadom na dnešnú komplikovanú situáciu na žiadny záväzný termín dodávky.

**Odpoveď 1:**

Doba realizácie uvedená vo výzve je odhadovaná vzhľadom na aktuálnu situáciu. Predom uvedené 2 mesiace boli neadekvátne, preto ich verejný obstarávateľ predĺžil. Keďže doba dodania nie je kritériom na výber dodávateľa, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj dobu dodania 9 mesiacov. Finálnu dobu realizácie uvedie až víťazný uchádzač v Zmluve o dielo v súlade s bodom 2.2 a bodom 2.2.3 podľa ktorého harmonogram prác bude schválený zmluvnými stranami. Ak by sa teda stalo, že z objektívnych dôvodov sa doba realizácie bude zásadne odlišovať od odhadovanej doby uvedenej vo výzve, je už na uchádzačovi aby dostatočne zdokladoval skutočný dôvod omeškania. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so Zmluvou o dielo.

**Otázka 2:**

Otázky boli označené ako pripomienky k Zmluve o dielo. Prikladáme reakciu priamo ku konkrétnym bodom Zmluvy

**Odpoveď 2:**

Bod 2.9 určuje lehoty, ktoré môžu byť zásadne kratšie pokiaľ uchádzač / neskôr zhotoviteľ doručí objednávateľov i potrebné podklady k oznámeniu zmeny subdodávateľa. Pojem bezodkladne nemá presné časové vymedzenie, dá sa chápať ako konanie v tak krátkej dobe ako to je možné.

Bod 4.2 písm. a) – ak dôjde k rozšírenia Diela v dôsledku pokynov objednávateľa a bude nutné predĺžiť realizáciu diela, je na zmluvných stranách aby si dohodli úpravu harmonogramu, a teda pripravili dodatok k zmluve.

Bod 4.10 – ak dielo podlieha aj kolaudačnému rozhodnutiu vzhľadom na proces kedy je potrebná aj súčinnosť zhotoviteľa, je vrátenie zádržného smerované k momentu skolaudovania diela. V tomto prípade sa jedná len o stavebné oznámenie, preto bude momentom vrátenia zábezpeky odoslanie oznámenia pre stavebný úrad.

Bod 6.1 – vlastnícke právo prechádza na zhotoviteľa dňom úhrady pomernej časti Diela. Zároveň však platí ustanovenie § 544 obchodného zákonníka: „Ak má k zhotovovanej veci

## **Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**

*vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá.“*

Bod 9.2 nerieši výšku škody, ale zodpovednosť za vady Diela, ktorá je pochopiteľne aj ak sa vady preukážu po odovzdaní diela za predpokladu, že boli spôsobené Zhotoviteľom. Výšku škody nie je možné odhadnúť, avšak uchádzač má zo zmluvy (bod 7.1) povinnosť byť poistený práve z dôvodu možných škôd, ktoré nastanú počas alebo po realizácii diela.

Bod 9.4 – záručná doba je štandardne 60 mesiacov vzhľadom na realizáciu zákazky ako Diela. Pokiaľ súčasťou diela sú nejaké technológie, riadia sa záručnou dobou aká je poskytovaná pri technológii. V tomto prípade záruka 60 mesiacov platí pre montáž a inštaláciu Diela a s tým spojené práce.

Bod 10.1 nelimituje výšku škody, nakoľko v bode 7.1 je požiadavka na poistné krytie akýchkoľvek škôd. Tým je chránený aj zhotoviteľ aj objednávateľ.

Bod 10.2 a príloha č. 4 - výška pokút odráža skutočnosť, že Dielo je financované z fondov Európskej únie a v prípade nedodržania zmluvnej lehoty, či iných porušení vyplývajúcich zo zmluvy hrozí sankcia či finančná korekcia. Zmluvné podmienky sú pre všetkých uchádzačov rovnaké, a preto nie sú limitujúcim či zvýhodňujúcim faktorom, nakoľko je dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania.