Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec

Vec: Oznamenie o vysledku vybavenia ziadosti o napravu

Saneca Pharmaceutical a.s., ako osoba, ktorej SO poskytne 50% a menej finan¢nych
prostriedkov na uskuto¢nenie stavebnych prac z NFP (d’alej len verejny obstaravatel’) zadal
zakazku ,,Vymena chladiaceho stroja K4 v chladiacej stanici Saneca Pharmaceuticals a. s.,
Hlohovec*, ktora bola spustena a zverejnena na stranke verejného obstaravatela dia 17. 06.
2021.

Dna 14. 07. 2021 dorucil ziadatel’ verejnému obstaravatel'ovi ziadost’ o napravu, ktora
smerovala proti podmienkam uvedenym vo vyzve na predkladanie ponuk a prilohach s nizsie
uvedenym opisom rozhodujucich skuto¢nosti a navrhom ziadatel'a na vybavenie ziadosti o
napravu.

Verejny obstaravatel Vam tymto poskytuje nasledovné oznamenie o vysledku
vybavenia Ziadosti o napravu.

Opis rozhodujicich skuto¢nosti, navrhy ziadatel’a a informacia o vvbaveni navrhov:

Opis rozhodujucich skuto¢nosti

Ziadatel’ v Ziadosti o napravu uviedol ako rozhodujuce skuto¢nosti body 7, 8, 14 a 22
Vyzvy na predkladanie ponuk.

Navrhy Ziadatel’a na vybavenie Ziadosti

Ziadatel’ v ziadosti o napravu uviedol nasledovné navrhy:

Po detailnom prestudovani vyzvy na predkladanie ponik pozadujem upravit nasledovné
podmienky:

1. Bod 7 a 8 vyzvy a to lehota dodania. Vo vyzve pozadujete dobu dodania diela 2 mesiace od
podpisu zmluvy, resp. od vystavenia objednavky. Avsak vyrobca zariadenia chladiaceho stroja
potvrdil dodavku od objednania na 15 tyzdiiov + zapocitat’ treba dobu realizacie a skuSobnt
prevadzku. Realne treba poéitat’ realizaciu diela od podpisu zmluvy cca 24 tyzdiiov.

2. Bod 14 pis. d, pozadujete aby bol uchadzacom podpisany a doplneny navrh zmluvy o dielo,
avSak v prilohe ¢. 4 vo vyzve na predkladanie ponuk zadavate Zmluvu o dielo. S tymto zasadne
nesuhlasime a pozadujeme dokument opravit’ a nahradit’ v tvare navrhu zmluvy o dielo.

3. Bod 22. Lehota viazanosti ponuk do 15. 06. 2022. Sme toho nazoru ze navrh zmluvy o dielo by
mal v tomto pripade obsahovat’ ¢lanok navysenia ceny ato z dovodu ak sa bude realizovat’ zakazka
neskoér ako 3 mesiace od predloZenia ponuk ato z dovodu ze ponuka na chladiarensky stroj je
s platnostiou 90 dni a taktiez aj ostatné materialy. Nakol'ko situacia na trhu s dodavanymi materialmi
je dnes velmi cenovo nestabilnd a ceny neustale stupaji. Pro preklopeni realizacie napriklad na
obdobie prace 05/2022 moze dojst’ Kk narastu ceny v niektorych materidlovych komoditach aj o 50%
a samozrejme treba akceptovat’ medziro¢ny narast ceny prace.
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Informacia o vybaveni navrhov verejnym obstaravatel’om
K bodu 1

Verejny obstaravatel navrhu Ziadatela vyhovuje aupravuje odhadovant dobu
realizacie na 6 mesiacov od vystavenia objednavky. Presny harmonogram bude predmetom
vzajomného schvalenia zmluvnych stran pri podpise zmluvy s GspeSnym uchadzacom.

K bodu 2

Verejny obstaravatel navrhu Ziadatela nevyhovuje. Zmluva tvori ddlezita stdast
vyzvy na predkladanie ponik. Ak ma uchadzac otazky, modze ich v procese vysvetlovania
predlozit. Do ponuky sa predklada zmluva v podobe v akej ju verejny obstaravatel’ uzavrie
s uspe$nym uchadzacom, preto st zasahy do zmluvy mozné v procese vysvetlovania, aby boli
poskytnuté rovnako vSetkym potencidlnym uchddzacom. Ponechanie zmluvy na mozné
upravy kazdym uchadzacom individualne by viedlo k neporovnatelnosti ponuk, ¢o by bolo
v rozpore s principom rovnakého zaobchadzania. Verejny obstaravatel musi zabezpecit
rovnaké podmienky pre vsetkych uchadzacov, ¢o by svojvol'nou tpravou kazdého uchadzaca
nebolo mozné dosiahnut’.

K bodu 3

Verejny obstaravatel navrhu Ziadatela vyhovuje ¢&iastoéne a upravuje lehotu
viazanosti pontk do 31. 12. 2021. Vzhl'adom na proces vyhodnocovania a naslednej kontroly
je potrebné pocitat’ srezervou kym dojde k podpisu zmluvy. Uchadza¢ pri vypracovani
ponuky musi akceptovat’ skutocnost’, Ze ide o projekt financovana z Europskych fondov, kde
prebiehajii kontrolné procesy. V pripade, ze v odévodnenych pripadoch dojde k zasadnej
Zmene ceny, postupuje verejny obstaravatel’ v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Vzhl'adom na charakter Uprav, posuva verejny obstaravatel termin na predkladanie ponuk zo
16. 07. 2021 na 23. 07. 2021, 10:00 hod. a otvaranie ponuk na 23. 07. 2021, 12:00 hod.

S pozdravom

Ing. Peter Stefaniak, PhD.
osoba poverena riadenim
verejného obstardvania

V Bratislave, 14. 07. 2021



